

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจ.ส.ต.บุญช่วย บัวจันทร์ หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐						←			→							√		ดำเนินการช่วง มี.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง			
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำนักงาน เทศบาลตำบลคอนขมิ้น หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐						←			→							√		ยกเลิก	กองช่าง			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำสาย ขอย ๙ ศาลพ่อปู่บุญรอด หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						←	←	→	→						√			วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก.๖๐ เมตร จำนวน ๙๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๑ บ่อ	กองช่าง			
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาง อรุณ ทะเลทอง - คอกวัวลูงละอง หมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐						←	←	→	→						√			วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก.๔๐ เมตร จำนวน ๙๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๔ บ่อ พร้อม ท่อออก ขนาด ศก.๑๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	กองช่าง			
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๖-๐๐๓๓ สายถนนบ่อทรายเส้นหลัก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะเลา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๘๘๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๘๘๘,๐๐๐						←			→						√			ถนนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด ศก.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	กองช่าง			
รวม ๕ โครงการ		๔,๘๘๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๔,๓๘๐,๐๐๐	←										=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน											
							←										=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ การสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←													✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด		
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙,๘๘๔	๒๐,๑๑๖			↔					↔					↔		✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐					↔									✓			สัตว์เลี้ยง สุนัข แมวจรจัด ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๐๐ ตัว	สำนักปลัด		
๔	อุดหนุนให้กับชุมชน/คณะกรรมการ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐													↔		✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ		๒๓๕,๐๐๐	๐	๐	๔๙,๘๘๔	๑๘๕,๑๑๖	↔ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							↔ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←												✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐									←		→		✓			ดำเนินการช่วง ก.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐									←		→		✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐								←			→		✓			ดำเนินการช่วง พ.ค. - ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด			
๕	โครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐									←		→		✓			ดำเนินการช่วง ก.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๖	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐				←-----→									✓			-	สำนักปลัด	
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๙๑,๒๐๐	๐	๐	๓,๓๓๘,๒๐๐	๓,๙๕๓,๐๐๐	←				←-----→									✓		ผู้สูงอายุมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๘๕๔ คน	สำนักปลัด	
๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๓๒๒,๔๐๐	๐	๐	๕๘๐,๘๐๐	๗๔๑,๖๐๐	←				←-----→									✓		ผู้พิการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๑๑๘ คน	สำนักปลัด	
๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	←				←-----→									✓		ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน ๔ คน	สำนักปลัด	
๑๐	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	←														✓	ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	←												✓			ประชาชนเข้าจัดการบริการสาธารณสุขและการจัดการสุขภาพของชุมชนเข้มแข็งขึ้น	สำนักปลัด	
รวม ๑๑ โครงการ		๙,๑๐๔,๖๐๐	๐	๐	๔,๐๓๑,๐๐๐	๕,๐๗๓,๖๐๐	←-----→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																	
							←-----→ =ระยะเวลาดำเนินการจริง																	

๒.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐												√				เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมเหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐														√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	๔๐๕,๐๐๐	๐	๐	๑๘๒,๒๕๐	๒๒๒,๗๕๐														√			นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น จำนวน ๖๙ คน	สำนักปลัด
๔	โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐															√		ดำเนินการช่วง พ.ค. - ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๐๕,๖๗๐	๐	๐	๖๘,๑๖๙.๖๖	๑๓๗,๕๐๐.๓๔														√			นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น จำนวน ๖๙ คน	สำนักปลัด

๒.๓ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๙๗,๖๑๐	๐	๐	๐	๓๙๗,๖๑๐	<																√		สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๑,๐๖๓,๒๘๐	๐	๐	๒๕๐,๔๑๙.๖๖	๘๑๒,๘๖๐.๓๔	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต									
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐																		√		ดำเนินการช่วง ก.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด					
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																									
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																									

๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต						
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																			√			ดำเนินการช่วง ก.ค. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																						
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																						

๒.๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยา และฟื้นฟูหลังภัยภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติอุทกเงิน	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←													√			ดำเนินการช่วง มี.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด		
๒	โครงการออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	←				←---										√			ลดการเกิดอุบัติเหตุจากรบนถนนสายรอง จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ เป็นศูนย์	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	←→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							←-----→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๒.๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๐๘๐	๑๙๖,๙๒๐															✓		ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย/อุทกภัย	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนการบริหารอำนวยความสะดวกประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐															✓		เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๓,๐๘๐	๑๙๖,๙๒๐	 =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							 =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด		
๓	โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด		
๔	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด		
รวม ๔ โครงการ		๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																	
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ การอนุรักษ์ ป่าไม้และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			
๒	โครงการปลูกต้นไม้ ปกป้องพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐													✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

๔.๒ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต						
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	จัดซื้อถังขยะ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐																✓		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด						
๒	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐															✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง						
รวม ๒ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐				=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																					
										=ระยะเวลาดำเนินการจริง																					

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๑ การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐							↔									✓		ดำเนินการช่วง เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๔,๑๘๐	๒๕,๘๒๐	↔	↔	↔											✓			ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบ สานประเพณีวันลอยกระทง อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป จำนวน ๗๐๐ คน	สำนักปลัด		
๓	โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐												↔				✓		ดำเนินการช่วง ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐	๐	๐	๒๔,๑๘๐	๖๕,๘๒๐	↔			=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																
							↔			=ระยะเวลาดำเนินการจริง																

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ							
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.															
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๙๘๐	๖๖,๐๒๐	<----->																√			การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด						
๒	โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐								<-->											√		ดำเนินการช่วง เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด					
รวม ๒ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๙๘๐	๑๑๖,๐๒๐	<----->	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																									
							<----->	=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																									

๖.๒ การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดูและทรัพย์สินสำหรับปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต						
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	<----->															√			มีสภาพพร้อมใช้งาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง					
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๔๕,๐๐๐	๐	๐	๖๙,๒๖๔	๑๗๕,๗๓๖	<----->															√			มีสภาพพร้อมใช้งาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง					
รวม ๒ โครงการ		๓๗๕,๐๐๐	๐	๐	๑๙๑,๒๖๔	๑๘๓,๗๓๖	<----->	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																							
							<----->	=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																							

๖.๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ธ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๕,๐๐๐	<																	√		นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนมัน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				<														√		ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๑๘๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																				
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

๖.๔ การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐																	✓			ดำเนินการช่วง มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																				
							=ระยะเวลาดำเนินการจริง																				

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐																✓			ดำเนินการช่วง เม.ย. ๖๘	กองคลัง
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	๔,๑๐๐	๐	๐	๔,๐๕๐	๕๐														✓					ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารในหน่วยงาน	กองคลัง
รวม ๒ โครงการ		๒๔,๑๐๐	๐	๐	๔,๐๕๐	๒๐,๐๕๐											=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน									
																	=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง									

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต		
							ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	๕,๐๐๐	๐	๐	๔,๙๙๙	๑														✓				ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานติดต่องานราชการ	กองคลัง
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๐	๐	๔,๙๙๙	๑	 =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																		
							 =ระยะเวลาดำเนินการจริง																		

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต				
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๕๐,๐๐๐																	√			ดำเนินการช่วง เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองคลัง
รวม ๑ โครงการ		๘๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																				
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐																√			ดำเนินการช่วง พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							=ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังมีได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐															√				ดำเนินการช่วง ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	←→ =ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																			
							←---→ =ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

แผนงานการพาณิชย์

๑.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ								
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต									
							ค.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	จัดซื้อไคโว แบตเตอรี่	๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๖,๕๐๐																		√			ดำเนินการช่วง มี.ค. - เม.ย. ๖๘	กองช่าง				
รวม ๑ โครงการ		๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๖,๕๐๐		=ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน																								
								=ระยะเวลาดำเนินการจริง																								

๑.๒ ครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังมีได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ผลผลิต																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							ค.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
๑	จัดซื้อเครื่องเจียไร้สาย	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ		จำนวน ๔๖	โครงการ	(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ โครงการ)
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๘.๗๐
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๙๑
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๒๒
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๗

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๖,๐๔๒,๘๘๐.- บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๙๒,๕๔๓.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘

๒. รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ		จำนวน ๑๔	รายการ	(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ)
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๒๙
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๑๔
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๕๗
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔,๓๙๕,๑๐๐.- บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๖๐๐,๓๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๖