



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอนขม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอนขม
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙) ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙) และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอกจึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑	
- บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๒
- กรอบและแนวทางในของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๒-๓
- แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานติดตามและประเมินผล	๔
- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๕-๗
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๘	
- ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๘-๑๒
- เปรียบเทียบแผนพัฒนากับผลการดำเนินงาน ที่ ๒๕๖๘ ในแต่ละยุทธศาสตร์	๑๓
- ข้อเสนอแนะ	๑๔
- วิธีการติดตามและประเมินผล	๑๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลคอนขมิ้นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ ทำให้ทราบผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ว่ามีทิศทางในการพัฒนาในยุทธศาสตร์ใดมากหรือน้อยไป ทำให้ใช้ข้อมูลนำไปปรับปรุงการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์อย่างใกล้เคียงกัน

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖

ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลดอนขมิ้น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑ การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ยังดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

และระยะ ๑๒ เดือน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(แบบที่ ๑ - ๓/๓ แบบท้ายภาคผนวก

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

๖.๑ นายธนพัทธ์ รุ่งโสภากิจกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุนีย์ สิริโสภณวรกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายกฤษณา แดงหยวก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	กรรมการ
๖.๔ นางวงเดือน สิทธิวิไล	ประธานกลุ่มสตรีไทย	กรรมการ
๖.๕ นางวันทอง เห็นสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	กรรมการ
๖.๖ นางนิต จุฬาเบา	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖.๗ นายสมคิด พลอยขาว	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖.๘ นายวิวัฒน์ ยืนยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖.๙ ครูโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	ครูโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	กรรมการ
๖.๑๐ หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๑๑ ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาล	กรรมการ
๖.๑๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

จากผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายกำ เชียงเห็น ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายเลียบคลองชลประทาน ๖ ซ้าย จากแยกต้นเฝ้าถึงบ้านป่ายง ศรีสุข หมู่ที่ ๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๖-๐๐๓๓ สายถนนบ่อทรายเส้นหลัก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเลา ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	งบเงินอุดหนุน
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำสายศาลพ่อปู่บุญรอด ซอย ๙ หมู่ที่ ๓	๔๘๖,๖๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านางอรุณ ทะเลทอง - คอกวัว ลุงละออง ช้างลอย หมู่ที่ ๕	๔๓๖,๔๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๖	โครงการก่อสร้างประตูน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำ ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๕	๙๗,๖๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในตำบลดอนขมิ้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑	๗๔,๙๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านผู้ช่วยนา หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายเครดิตยูเนียน หมู่ที่ ๓	๔๐๔,๓๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านนายกำ เชียงเห็น ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑-๕	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ		๖,๐๒๓,๗๘๐.๐๐	-

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๓๕,๔๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๑,๑๓๙.๐๐	งบเทศบาล
๕	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ฯ	๕,๑๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๘	ค่าพยาบาลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๘,๓๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๙	เงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๙๓,๗๘๘.๐๐	เงินอุดหนุน
๑๑	โครงการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๒	อาหารเสริมนม	๑๗๓,๖๓๓.๖๙	งบเทศบาล
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๘,๙๗๙.๐๐	งบเทศบาล
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๖,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๑๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ (ภายใต้โครงการพระราชดำริ สาธารณสุข)	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๑๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ภายใต้โครงการพระราชดำริสาธารณสุข)	๔๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๑๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๘	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	๓๖๔,๕๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑๙	จัดซื้อถังขยะ	๒๙,๖๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	๓๕,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๖๑,๙๖๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๒	วัสดุจรรยาจร	๓๘,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๓	เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไถลยาเสพติดา	๒๒,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕	๑,๒๒๓,๒๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒๕	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๒,๕๕๗,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุน
๒๖	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔๐,๒๐๐.๐๐	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๗	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้	๑๐,๐๐๐.๐๐	อำเภอท่ามะกา
๒๘	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนร่วมชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขมิ้น	๓๖,๘๐๐.๐๐	งบกองทุนไฟฟ้าราชบุรี
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด งดสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า มหัน ตภัยใกล้ตัวนักสูบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ		๑๓,๕๐๘,๕๙๙.๖๙	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๒	โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	๖๕,๘๕๐.๐๐	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๓	โครงการขะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๒๕๕,๘๕๐.๐๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๕	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๒	โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชสระน้ำหนองกกหมากและในคลองยี่ม คลอง ๖ ซ้าย หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๓๓,๔๑๖.๑๐	งบเทศบาล
๒	โครงการวันลอยกระทง	๒๔,๓๐๖.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๕๗,๗๒๒.๑๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณ (บาท)	ที่มาของงบประมาณ
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	๖๓๗,๔๒๙.๔๒	งบเทศบาล
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	๑๙,๒๗๙.๗๒	งบเทศบาล
๓	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๔,๑๓๐.๖๙	งบเทศบาล
๔	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	๓๒,๓๐๗.๒๐	งบเทศบาล
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	๖๑๐,๒๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๖	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	๑๙๔,๔๕๐.๐๐	งบเทศบาล
๗	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	๘๓๕,๖๕๐.๐๐	งบเทศบาล
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗,๖๘๒.๐๐	งบเทศบาล
๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๕,๖๔๒.๓๐	งบเทศบาล
๑๐	จัดซื้อจอร์รับภาพแบบแขวนมือดึง (งานบริหารทั่วไป)	๕,๙๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒๔,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันเทิดทูนสถาบันฯ	๑๕,๐๐๐.๐๐	งบเทศบาล
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ		๒,๕๗๑,๖๗๑.๓๓	

สรุปผลการพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

* รวมทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๔๗๔,๖๒๓.๑๒ บาท

จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง

สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
กับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๘		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๙.๗๗	๑๔	๒๒.๕๘	๘๒.๓๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๙	๔๕.๓๕	๒๙	๔๖.๗๗	๗๔.๓๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๓.๔๙	๓	๔.๘๔	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕.๘๑	๒	๓.๒๓	๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๗	๘.๑๔	๒	๓.๒๓	๒๘.๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๕	๑๗.๔๔	๑๒	๑๙.๓๕	๘๐.๐๐
รวม	๘๖	๑๐๐	๖๒	๑๐๐	๗๒.๐๙

จากตารางสรุปผลการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้มีการจัดโครงการ ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละของการนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ} &= (๖๒ \times ๑๐๐) / ๘๖ \\ &= ๗๒.๐๙ \end{aligned}$$

ข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. อยากให้ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแจ้งให้คณะกรรมการได้ออกไปตรวจสอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การทำถนน การวางท่อ การติดตั้งไฟฟ้า โดยให้คณะกรรมการแต่ละเขตออกไปตรวจสอบก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการแล้วกลับมารายงานผลให้ประธานรับทราบต่อไป

๒. อยากให้เทศบาลมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของเทศบาลตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ การเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในแต่ละยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นการกระจุกและกระจายตัวของทิศทางการพัฒนาของเทศบาล

โดยจะดำเนินการติดตามโครงการ ก่อน ขณะและหลังดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการติดตามที่จัดทำขึ้น ซึ่งจะมีการสรุปผลการติดตามปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี