

ประกาศ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....
ตามที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์
(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (E๖๑๑๒๐๐๓๐๔๗๒) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ตำบลดอน ขมิ้น	๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ตำบลดอน ขมิ้น	๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓.	โครงการขุดลอก คลองหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	โครงการขุดลอก คลองหนองตะเลา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๔.	โครงการขุดลอก คลองสระน้ำหนอง กกหมาก หมู่ ๕	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๑	โครงการขุดลอก คลองสระน้ำหนอง กกหมาก หมู่ ๕	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๖ รายการ และได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 1 งบประมาณจัดสรร ๕๒๑,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161854 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณจัดสรร ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161842 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม ๒๕๖๒
๓. โครงการขุดลอกคลองสระน้ำหนองกกหมากหมู่ ๕ งบประมาณจัดสรร ๗๑๔,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161973 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. โครงการขุดลอกคลองหนองตะเลาหมู่ที่ ๓ และหมู่ ๕ งบประมาณจัดสรร ๖๐๑,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161952 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ งบประมาณจัดสรร ๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161935 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม ๒๕๖๑
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ งบประมาณจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161944 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา ๔ “งานจ้างก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.วิศวกรรม พ.ศ.๒๕๔๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทำให้กองช่างต้องนำโครงการที่ได้รับงบประมาณตามข้างต้น มาพิจารณาว่าเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับกฎหมายการก่อสร้างอื่นหรือไม่ ซึ่งหากเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างได้

ระเบียบ-กฎหมาย


๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พ.ร.บ.ควบคุมอาคารอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๘
๓. พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

ข้อพิจารณา


เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองช่าง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่กำหนดไว้ตามแผน จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการขุดลอกคลองสระน้ำหนองกกหมากหมู่ ๕ งบประมาณจัดสรร ๗๑๔,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161973คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
๒. โครงการขุดลอกคลองหนองตะเลาหมู่ที่๓และหมู่๕ งบประมาณจัดสรร ๖๐๑,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161952คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ งบประมาณจัดสรร ๒,๒๓๖,๐๐๐ บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161935คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน ๒๕๖๒
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๕งบประมาณจัดสรร๒,๕๐๐,๐๐๐บาท รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61100161944คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน ๒๕๖๒


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวตามกำหนดเวลาที่เสนอขอความเห็นชอบ หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น..... - 


(นางอิสริย์ ทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง.....


(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น